





Проект: от идеи к возможности преобразования

Нетесова Александра Васильевна,
начальник отдела организации и координации
проектной работы КГАОУ ДПО ХК ИРО

Карта проектов системы образования Хабаровского края на 2022 г.



Карта проектов системы образования Хабаровского края на 2022 г.



Современная школа



федеральный проект

28% педагогов-психологов образовательных организаций пройдут курсы повышения квалификации



региональный проект. показатель

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации

региональный проект. результат

Педагогические работники повысили уровень профессионального мастерства по ДПП



проект ХК ИРО

Образователь будущего: система неформального образования педагогов и управленцев

проект МО



Роль ММС в проектном управлении



показатели
федерального проекта



показатели
регионального проекта



проект МО



проект ММС

Управленческий цикл



ПРОЕКТ

Проект –
(от лат. «брошенный вперед»):

- направлен на создание уникального продукта
- имеет взаимосвязанные мероприятия
- реализуется в условиях ограниченности ресурсов
- имеет четкие временные границы

ВАЖНО



1. Утвердить проект
2. Во всем содержании проекта прослеживается одна суть
3. Проект строится на основе полного управленческого цикла ФИОКО

Нормативные правовые акты проектного управления

Нормативное обеспечение проектной деятельности в Российской Федерации



Постановление о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 24 июня 2021 №987

Методическая документация по проектному управлению



ГОСТ Р 54869-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»



ГОСТ Р 54870-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов"



ГОСТ Р 54871-2011 "Проектный менеджмент. Требования к управлению программой"



Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р ИСО 21500–2014 "Руководство по проектному менеджменту»

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ



принцип дифференцированного подхода



принцип экономической целесообразности



принцип гибкости



принцип конкурентоспособности



принцип разделения полномочий





принцип открытости



принцип «лучшее в практику».

Основные шаги формирования проекта



Целевая аудитория

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ

ПОЛ? ВОЗРАСТ?
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ?
СЕМЬЯ?



СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ?
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?
ДОСТАТОК?

Что делает?
Что видит?

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ

Что слышит?

Что говорит?
Что ценит?

Проблема

Нехватка мероприятий, связанных с профориентацией в сфере образования для учеников школ города N.

Нынешнее состояние



В 90% школ города N проводится 1 мероприятие, связанное с профориентацией

Где доказательства?

Желаемое состояние



Во всех школах города N проводится минимум 6 мероприятий, связанных с профориентацией

проект



Идея



ГДЕ ИСКАТЬ?



Копирование успешных проектов из других сфер



Поиск пересечений, «увлечений», «спроса»



Ваша работа, опыт, образование



Ищем «бестселлер» и присоединяемся



Общение с новыми людьми

ПРИЗНАК ИДЕИ



Жизненность (откликается у других)



Низкая степень сомнительности



Достаточное количество способов реализации

Цель

Создать систему адаптации в школе № 4 города N для 60 пятиклассников, которые окончат 1 полугодие без отметок «3», путем привлечения в качестве наставников студентов, обучающихся по направлению «Психология», к 1 января 2024 года.

Specific



S

Конкретная
ЧТО?

Measurable



M

Измеримая
СКОЛЬКО?

Achievable



A

Достижимая
КАК?

Relevant



R

Значимая
ЗАЧЕМ?

Time-bound



T

Определена по времени
КОГДА?

Задачи



1. Укрепление семейных ценностей
2. Всестороннее развитие личности
3. Развитие патриотизма
4. Усиление общения между одноклассниками
5. Командообразование обучающихся
6. Взаимодействие с родителями

НЕПРАВИЛЬНО



1. Сформировать рабочую группу
2. Организовать мероприятие
3. Запустить информационное освещение проекта

ПРАВИЛЬНО



Мероприятия

Из мероприятий состоит задача.
Задачи шире мероприятий.
Если в задаче нет мероприятий,
значит, на самом деле, она –
МЕРОПРИЯТИЕ.

Для решения задач
требуется проведение
мероприятий, поэтому задачи
неразрывно связаны с
календарным планом

Календарный план

Задача	Мероприятия	Срок	Результат
1	1. 2.		
2	1. 2. 3.		
3	1. 2. 3.		



Бюджет проекта



обоснован



логичен



соразмерен
масштабу проекта
и опыту команды



социально и
экономически
устойчив

Партнеры



Сообщества и
некоммерческие
организации



Органы власти




Коммерческий
сектор



Физические
лица, лидеры
мнений

Софинансирование



30%*

*если вы подаёте
заявку на грант

Результаты

Сколько сделали
за проект



Насколько хорошо
выполнили работу



Сколько
публикаций в
СМИ



Что изменилось
для целевой
аудитории



Сколько
проведено
мероприятий




Какой характер
изменений



Количественные

Качественные



Напиши пару
слов о
мероприятии



46-14-99 – отдел организации
и координации проектной
работы

8-914-428-92-04 – Нетесова
Александра Васильевна

8914-192-45-89 Ефремова
Марина Дмитриевна



Электронная почта

ProektXKIRO27@yandex.ru