ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Хабаровск» на 2013-2015 годы

	Мероприятие
	Сроки реализации
	Результат 
	Ответственный 

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

	Подготовка приказа о введении ФГОС ООО в пилотных (апробационных) площадках города
	Апрель-май 2013
	Приказ управления образования
	Гарцева И.А.

	Внесение необходимых изменений в уставы общеобразовательных учреждений
	До октября

2013
	Уставы ОУ
	Руководители ОУ

	Разработка основной образовательной программы основного общего образования ОУ с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности
	До 31 августа 2013
	Приказы общеобразовательных учреждений
	Руководители ОУ

	Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО
	Апрель-май
	Приказ управления образования
	Гарцева И.А.

Смирнова А.А.

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО

	Привлечение ОУ для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников
	Постоянно
	
	Руководители ОУ

	Подготовка рекомендаций общеобразовательным учреждениям по внесению изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с учетом введения ФГОС
	Ноябрь 2014
	Рекомендации
	Николаева О.Ю.

	Введение механизма оплаты труда работников образовательных учреждений, реализующих ФГОС
	Май 2014
	
	Николаева О.Ю.

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО

	Внесение изменений в приказ управления образования от 14.09.2010 № 865 «О создании координационного совета по вопросам введению и реализации ФГОС общего образования в общеобразовательных учреждениях города Хабаровска»
	Апрель-май
	Приказ управления образования
	Гарцева И.А.

	Определение перечня муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы основного общего образования, переходящих на ФГОС ООО
	Апрель-май ежегодно
	Приказ управления образования
	Гарцева И.А.

	Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС НОО и созданию условий для реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Апрель, октябрь ежегодно
	Решение Совета
	Гарцева И.А.

Смирнова А.А.

	Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ООО в пилотных (апробационных) общеобразовательных учреждениях
	В течение года
	План
	Смирнова А.А.

	Организация мониторинга готовности общеобразовательных учреждений города к введению ФГОС ООО
	Постоянно
	Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании карт самооценки.
	Руководители ОУ

	Экспертиза учебных планов общеобразовательных учреждений
	Ежегодно соответствии с планом
	Согласование учебных планов
	Смирнова А.А.

Романенко Е.М.

	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	Ежегодно
	Приказ
	Руководители ОУ

	Экспертиза, согласование рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности
	Апрель-май ежегодно
	
	Смирнова А.А.

	Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся
	Постоянно
	Договоры с учреждениями дополнительного образования 
	Руководители ОУ

	Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
	В течение года
	Готовность ОУ к введению ФГОС
	Руководители ОУ

Николаева О.Ю.

Гладун Д.Н.

	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе учреждениями в соответствии с ФГОС ООО
	Ноябрь-декабрь ежегодно
	Заказ на учебники
	Руководители ОУ

Смирнова А.А.

	Разработка моделей взаимодействия общеобразовательных учреждений и дополнительного образования по вопросу организации внеурочной деятельности
	постоянно
	
	Всеволодова И.Л.

Смирнова А.А.

	Разработка модели психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО
	декабрь 2014
	
	Смирнова А.А.

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО

	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях учителей общеобразовательных учреждений, осуществляющих переход на ФГОС ООО
	Постоянно
	План-график курсовых мероприятий КГОУ ДПО «ХК ИРО»
	Руководители ОУ

	Разработка, утверждение и реализация программ образовательных учреждений по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ
	С сентября 2013
	
	Руководители ОУ

	Проведение семинаров, обеспечивающих получение планируемых образовательных результатов, с использованием каскадной командно-сетевой модели
	Ежегодно
	Семинары
	Смирнова А.А.

	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО
	Постоянно
	
	Руководители ОУ

	Диссеминация инновационного управленческого и педагогического опыта
	Ежегодно 
	
	Смирнова А.А.

	Создание сети муниципальных апробационных площадок по переходу на ФГОС ООО
	2013-2014
	
	Смирнова А.А.

Романенко Е.М.

	Материально-техническое обеспечение

	Разработка программы оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями с учетом софинансирования с субъектом РФ
	2014
	Программа оснащения ОУ
	Николаева О.Ю.

Гнетнев В.Н.

Смирнова А.А.

	Организация мониторинга по оснащению ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО
	Август-октябрь 2013
	Мониторинг 
	Руководители ОУ

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО

	Организация публичной отчетности общеобразовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО 
	Постоянно 
	Размещение информации на сайте
	Руководители ОУ

	Сопровождение страниц сайта образовательных учреждений «ФГОС основного общего образования»
	Постоянно 
	Размещение информации на сайте
	Руководители ОУ

	Ведение раздела по реализации ФГОС ООО на сайте МАУ ЦРО
	Постоянно 
	Размещение информации на сайте
	Смирнова А.А.


КОЛИЧЕСТВО

5-х классов, в которых планируется введение ФГОС в 2013/2014 учебном году, в городском округе «Город Хабаровск»

	Наименование учреждения
	Количество 5-х классов
	Количество учащихся 5-х классов

	
	всего
	в которых планируется введение ФГОС ООО
	всего
	Которые будут обучаться по ФГОС ООО

	МБОУ СОШ № 12
	3
	3
	96
	96

	МБОУ СОШ № 49
	3
	3
	70
	70

	МБОУ «Математический лицей»
	3
	3
	78
	78

	МАОУ гимназия № 6
	2
	2
	58
	58

	МАОУ лицей «Ступени»
	2
	2
	50
	50

	ИТОГО
	13
	13
	351
	351


План-график мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

в  Ванинском муниципальном районе на 2013-2015 гг.

	 Направления деятельности
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ООО
	Утверждение плана-графика мероприятий муниципального уровня по сопровождению процессов введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Ванинского района
	март- апрель 

2013 г..
	Дмитриева Н.Г.

	
	Подготовка приказа о введении ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района
	март- апрель 

2013 г..
	Дмитриева Н.Г.

	
	Подготовка методического письма по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников и требованиями ФГОС ООО
	ежегодно
	Соковина Е.Ю.

	
	Разработка основной образовательной  программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.
	 2013-2014 г.г.
	Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений

	
	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое  обеспечение и др.).
	2013-2014 г.г.
	Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений

	
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников
	2014 г.
	Общеобразовательные учреждения, ИМЦ управления образования, Скрипачева Н.В.



	
	Внесение необходимых изменений в Уставы общеобразовательных учреждений в связи с введением ФГОТ НОО.
	2013-2014 г.г.
	Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений

	
	
	
	

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО
	Подготовка нормативно-правовых актов по созданию финансово-экономического обеспечения введения  ФГОС ООО.
	2015г.
	МУ ЦБУО,

Реутт А.Е.

	
	Заключение дополнительных  соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	2014-2015 г.г.
	Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений

	Создание 

организационного обеспечения введения ФГОС 

ООО
	Проведение совещаний по вопросам промежуточных результатов процессов введения ФГОС с руководителями образовательных учреждений
	Ежегодно
	Реутт А.Е.,

СоковинаЕЮ.

	
	Введение ФГОС основного общего образования в образовательные учреждения района по мере готовности
	2014-2015 уч. год
	Дмитриева Н.Г., руководители ОУ

	
	Координации деятельности школ, вводящих ФГОС ООО в 2014 году. Мониторинг их деятельности
	постоянно
	Дмитриева Н.Г.

	
	Мониторинг готовности образовательных учреждений района к введению ФГОС ООО
	ежегодно
	Дмитриева Н.Г.

Соковина Е.Ю.

	
	Подготовка и проведение районных  совещаний, РМО, конференций по проблемам и результатам введения ФГОС ООО для руководителей и педагогов ОУ
	постоянно
	Дмитриева Н.Г.

Соковина Е.Ю.

	
	Обзор методических рекомендаций ХК ИРО и направление их для руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений по введению ФГОС ООО
	по мере поступления
	Скрипачева Н.В.

	
	Обеспечение поддержки сетевого взаимодействия педагогов ОУ на сайтах 
	постоянно
	Соковина Е.Ю.

	
	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся
	постоянно
	Гаврилова О.А.

	
	Привлечение органов государственно- общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования
	2013-2015 г.г.
	учреждения образования, руководители учреждений

	
	Обеспечение муниципальных образовательных учреждений  (1-е классы) учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования 
	 2013-2015 г.г.
	управление образования, общеобразовательные учреждения, руководители учреждений

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО


	Формирование списка учителей – предметников основной школы для реализации ФГОС ООО 
	2013-2015 г.г.
	ИМЦ управления образования,

Скрипачева Н.В.

	
	Организация повышения квалификации и модульных курсов по введению и реализации ФГОС   в районе и использование каскадной командно-сетевой моделей повышения квалификации педагогических кадров с учетом изменений и дополнений требований к введению ФГОС ООО
	постоянно
	Соковина Е.Ю.

	
	Организация работы  тьюторов, обеспечивающих методическое сопровождение  педагогических работников по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях
	постоянно
	Соковина Е.Ю.,

Скрипачева Н.В.

	
	Проведение районных модельных семинаров для школьных команд по введению ФГОС ОО
	ежегодно
	Соковина Е.Ю., Скрипачева Н.В.

	
	Представление и обобщение опыта ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО

	ежегодно
	Понаморева Е.С. Соковина Е.Ю.

	
	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ООО
	постоянно
	Соковина Е.Ю.,

Скрипачева Н.В.

	
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения.
	Июнь

2011 г.
	Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений



	
	Участие в краевых мероприятиях по подготовке и введению ФГОС ООО (совещания, семинары, конференции и т.д.)
	постоянно
	Соковина Е.Ю.

	Материально- техническое обеспечение введения ФГОС ООО
	Разработка программы оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями с учётом софинансирования с органами местного самоуправления
	2013г.
	МУ ЦБУО, руководители ОУ

	
	Обеспечение материально-технического оснащения внеурочной деятельности
	2014-2015 г.
	МУ ЦБУО, руководители ОУ

	
	Проведение мониторинга условий реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях района
	2013 г
	Общеобразовательные учреждения, руководители учреждений

	
	Разработка программы оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями  
	2013 г
	управление образования, общеобразовательные учреждения,

	
	Продолжить пополнение медиатек общеобразовательных учреждений цифровыми образовательными ресурсами , в т. ч. регионального содержания
	ежегодно
	общеобразовательные учреждения, руководители учреждений

	
	Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащённости.
	2013 г.
	управление образования,

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Информирование общественности через муниципальные средства информации о подготовке и порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях  района
	постоянно
	Управление образования, руководители ОУ

	
	Участие в работе сетевого сообщества учителей района на виртуальной платформе Хаба-Вики сайта КГОУ ДПО «ХК ИРО»
	постоянно
	Соковина Е.Ю. руководители ОУ

	
	Ведение  раздела   по  реализации   ФГОС   на  сайте   управления образования, сайте ИМЦ, сайтах ОУ
	постоянно
	Соковина Е.Ю. руководители ОУ

	
	Оформление стендов в школах района с информацией для родителей по введению ФГОС ООО
	постоянно
	руководители ОУ


ПЛАН-ГРАФИК

 мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях 

в Ульчском муниципальном районе на 2013 – 2015 гг.  

	Направления
 деятельности
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель


	1
	2
	3
	4

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее–ФГОС ООО)
	Издание  приказа о введении ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Ульчского муниципального района 
	декабрь 

2012 г.
	Воронцов И.В.

(Председатель комитета по образованию)

	
	Издание приказа «О создании рабочей группы по введению ФГОС в образовательных учреждениях района»
	декабрь

 2012 г.
	Воронцов И.В.



	
	Утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учрежде​ниях Ульчского муниципального района
	декабрь

2012 г.
	Воронцов И.В.

	
	Контроль и координация работы по внесению изменений и дополнений в Уставы образовательных учреждений
	2013-2014 гг.
	Кривоносенко М.М., рабочая группа

	
	Контроль и координация работы по утверждению основной образовательной программы образовательных учреждений района 
	2013-2014 гг
	Кривоносенко М.М., рабочая группа

	
	Контроль и координация работы по созданию нормативной базы образовательных учреждений района
	2013-2014 гг
	Кривоносенко М.М., рабочая группа

	
	Контроль и координация работы по разработке локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса
	2013-2014 гг
	Кривоносенко М.М., рабочая группа

	
	Контроль и координация работы школ по разработке образовательных программ; учебного плана; рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; годового календарного учебного графика; положений о внеурочной деятельности; положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООО; положения об организации домашней работы обучающихся; положения о формах получения образования и т.д.
	2013-2014 гг
	Кривоносенко М.М., рабочая группа

	
	Заключение соглашений с ХК ИРО о повышении квалификации педагогических работников ОУ
	Ежегодно до 2015 года
	Ходосевич Т.А.

(зав. РМК)

	
	  Координация работы и контроль над  приведением в соот​ветствие с требованиями ФГОС ООО должност​ных инструкций работников образовательного учреждения
	до 2015 г. 
	Болдырева М.В.

(главный специалист по общему образова​нию и кадрам)

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО
	Определение модели финансирования внеурочной деятельности учащихся для внесения изменения в методику финансирования, а также осуществление экономического расчета стоимости обеспечения минимальных условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	2013-2015
	Макарова Е.В.

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Проведение инструктивных семинаров-совещаний с руководителями ОУ, заместителями руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС ООО
	Ежегодно 
	Рабочая группа

	
	Контроль за реализацией взаимодействия учреждений общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности (проверка наличия договоров о взаимодействии)
	2013-2015 гг
	Криксин Р.Н.

(главный специалист по дополнительному образованию и воспи​тательной работе)

	
	Осуществление мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС ООО 
	Январь - апрель 2015 года
	Рабочая группа

	
	Контроль комплектования библиотек необходимым УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с ФГОС ООО
	2013-2015
	Ходосевич Т.А.

	
	Контроль и координация работ по охране здоровья обучающихся в соответствии с ФГОС ООО
	2013-2015
	Акишина Е.В.

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО
	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования


	с 2013 по 2015 годы


	Болдырева М.В.

(главный специалист по общему образова​нию и кадрам)

	
	Создание плана-графика  повышения квалификации   педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений в связи с  введением ФГОС НОО
	в течение 2013 года


	Ходосевич Т.А.

	
	Разработка плана-графика  методической работы   повышения  квалификации в муниципальном образовании с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования
	2013 год
	Ходосевич Т.А.

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
	Оценка наличия и размещения в образовательных учреждениях помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся
	2013-2015 г.г.
	Легенкин С.И.

Акишина Е.В.

Криксин Р.Н.

	
	Оценка безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса, в т.ч. пожарная и антитеррористическая безопасность.
	2013-2015 г.г.
	Легенкин С.И.

	
	Оценка обеспечения полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности
	2013-2015 г.г.
	Легенкин С.И.

	
	Оценка обеспечения мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем.
	2013-2015
	Легенкин С.И.

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Обеспечение доступа школ к электронным обра​зовательным ресурсам, размещенным в феде​ральных и региональных базах данных
	постоянно
	Куреня Д.А.



	
	Организация проведения постоянно действующих муниципальных и школьных обучающих мероприятий по использованию средств информатизации для выполнения ФГОС ООО
	2014-2015
	Куреня Д.А., 

рабочая группа

	
	Усиление контроля за эффективным использованием средств ИКТ.
	Постоянно
	Куреня Д.А.

	
	Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте комитета по образованию
	постоянно
	Куреня Д.А.,

рабочая группа

	
	Проведения анализа  наличия средств информатизации и наличия локальных вычислительных сетей, предусматривающих увеличение общей доли АРМов в общеобразовательных учреждениях.
	2013 г.


	Куреня Д.А.



	
	Проведение работ по монтажу ЛВС в образовательных учреждениях района
	2013-2015гг.
	Куреня Д.А.

	
	Создание электронных учительских
	2014-2015гг.
	Куреня Д.А.

	
	Оборудование библиотек в соответствие ФГОС, создание на их базе медиатек или информационно-библиотечных центров
	2014-2015гг.
	Куреня Д.А., 

Ходосевич Т.А.,

рабочая группа

	
	Внедрение информационно-образовательной системы «Дневник.ру» в образовательную деятельность в целях фиксации учебных достижений школьников 
	2013-2014
	Куреня Д.А.


мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в общеобразовательных учреждениях 

Тугуро-Чумиканского муниципального района 

на 2013 – 2015 гг.

	Направления деятельности
	Мероприятия 
	Срок исполнения
	Исполнитель 

	1
	2
	3
	4

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО)
	Распоряжение (акт) о создании муниципальной, школьной команд методистов (специалист отдела образования, курирующий вопросы введения ФГОС ООО, директор школы, зам. Директора, учителя-предметники)
	До 01.09.2013
	

	
	Внесение дополнений в Уставы муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Тугуро-Чумиканского муниципального района
	2014-2015 учебный год
	Директора школ

	
	План-график проведения командно-сетевого каскада обучения педагогов (после обучения муниципальных школьных команд)
	До 10.04.2014 г.
	

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО
	Обеспечение финансирования деятельности на основе распределения бюджетных ассигнований по смете
	постоянно
	

	
	Принцип нормативного финансового обеспечения государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	постоянно
	

	
	Подушевой норматив финансового обеспечения (расчет на одного обучающегося в год, определяемый с учетом направленности образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, вида образовательного процесса, а также затрат рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на аудиторную и внеурочную деятельность)
	
	

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Внедрение технологии «Интенсивная школа»
	2013-2015 уч.г.
	

	
	Разработка основной образовательной программы основного общего образования
	2014-2015 у.г.
	

	
	Разработка планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов освоения:

- учебных программ по всем предметам;

- четырех междисциплинарных учебных программ:

«Формирование универсальных учебных действий»;

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»;
«Основы смыслового чтения и работа с текстом»
	
	

	
	Разработка программы развития универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД) с направлением использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
	
	

	
	Разработка программ отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных
	
	

	
	Разработка программы воспитания и социализации обучающихся
	
	

	
	Разработка программы коррекционной работы
	
	

	
	Разработка учебного плана основного общего образования
	
	

	
	Разработка индивидуальных учебных планов
	
	

	
	Разработка программ внеурочной деятельности
	
	

	
	Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в соответствии с ФГОС ООО
	2013-2014 уч.г.
	

	
	Заказ учебников, соответствующих ФГОС, для учащихся 5-х классов общеобразовательных учреждений, планирующих введение ФГОС ООО в 2015-2016 уч.г.
	2014-2015 уч.г.
	

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО
	Разработка «дорожной карты» по подготовке кадрового ресурса к введению ФГОС ООО 
	до 01.09.2013 г.
	

	
	Укомплектованность квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности
	До 01.09.2015 г.
	

	
	Повышение квалификации по темам «Введение ФГОС ООО», «Достижение планируемых результатов по реализации ФГОС ООО» в очной, очно-заочной, дистанционных формах
	2013-2015 гг.
	

	
	Обеспечение 100 % подготовки учителей-предметников, планирующих работать в 5-х классах 2015-2016 учебного года
	До 01.09.2015 г.
	

	Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО
	Мониторинг оснащенности общеобразовательных учреждений учебным, учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС
	До 12.01.2014 г.
	

	
	Оснащение:

- информационно-библиотечного центра, читального зала;

- учебных кабинетов и лабораторий учебным, учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с ФГОС;

- административных помещений
	До 01.08.2015 г.
	

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Создание информационно-методической среды школы, обеспечивающей эффективную деятельность обучающихся по освоению ФГОС ООО
	До 01.09.2015
	

	
	Обеспечение:

- информационно-методической поддержки образовательного процесса;

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;

- мониторинга и фиксация хода и результатов образовательного процесса;

- мониторинга здоровья обучающихся;

- современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;

- дистанционного взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы (учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности)
	
	

	
	Обеспечение работы школьного сервера, внутренней (локальной ) сети
	постоянно
	

	
	Обновление школьных сайтов
	постоянно
	

	
	Доступ к сети Интернет
	постоянно
	


ПЛАН-ГРАФИК

 мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях _Солнечного муниципального района  на 2013 – 2015 гг.  

	Направления
 деятельности
	Мероприятия
	Срок
 исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее–ФГОС ООО)
	Издание приказа об утверждении составов муниципальной школьной команды по введению ФГОС ООО, координационного совета, рабочей группы по разработке плана-графика мероприятий муниципального уровня по сопровождению процессов подготовки к введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Солнечного муниципального района
	Март 2013 г.
	Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования

	
	Утверждение плана-графика мероприятий муниципального уровня по сопровождению процессов подготовки к введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Солнечного муниципального района
	Апрель 2013 г.
	Пушкарёва Т.М., начальник управления образования

	
	Подготовка методических рекомендаций по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников и требовании ФГОС ООО (на основании методического письма министерства образования и науки Хабаровского края)
	Ежегодно 
	Грицан Т.А., методист РМЦ

	
	Подготовка приказа о введении ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Солнечного муниципального района
	Август 2013 г.
	Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО
	Подготовка нормативно-правовых актов, устанавливающих бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующий ФГОС ООО
	Декабрь 2014 г.
	Олишевская Е.В., заведующая экономическим отделом 

	
	Мониторинг стоимости обеспечения минимальных условий для реализации основной образовательной программы в соответствии  с требованиями ФГОС ООО
	Май 2014 г.
	Олишевская Е.В., заведующая экономическим отделом

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Организация на базе МОУ СОШ   №2  р.п. Солнечный    постоянно-действующего семинара для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений района по актуальным вопросам введения ФГОС ООО в практику работы образовательных учреждений
	ежегодно
	Лобанова В.А., директор РМЦ

	
	Создание стажировочных площадок по вопросам введения ФГОС ООО  на базе МОУ СОШ №1 р.п. Солнечный, МОУ СОШ №2 р.п. Солнечный, МОУ СОШ №3 р.п. Солнечный
	январь 2013г.
	Лобанова В.А., директор РМЦ

	
	Создание рабочих групп по вопросам введения ФГОС для организации работы стажировочных площадок
	январь 2013г.
	Лобанова В.А. , директор РМЦ

	
	Проведение стажировок для заместителей руководителей школ на базе стажировочных площадок по вопросам введения ФГОС
	постоянно
	Лобанова В.А. , директор РМЦ

	
	Обеспечение методического сопровождения образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ООО   
	постоянно 
	Лобанова В.А. , директор РМЦ

	
	Мониторинг деятельности образовательных учреждений по подготовке к введению ФГООС ООО (выполнение плана методической работы по подготовке учителей к введению ФГОС ООО, повышение квалификации учителей по введению и реализации ФГОС ООО, программно- методическое  обеспечение стандартов второго поколения)
	ежегодно  апрель-май
	Лобанова В.А., директор РМЦ



	
	Мониторинг готовности СОШ №1 р.п. Солнечный,  СОШ №2 р.п. Солнечный, СОШ№3 р.п. Солнечный к введению ФГОС ООО
	апрель май 2013 года
	Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования

	
	Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО
	апрель май 2015 года
	Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования

	
	Подготовка и проведение совещаний, конференций  по проблемам и результатам введения ФГОС ООО для руководителей общеобразовательных учреждений района
	ежегодно
	Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования, 

Лобанова В.А., директор РМЦ

	
	Проведение семинаров для учителей-предметников,  заседаний РМО, творческих групп по вопросам введения и реализации ФГОС ООО 
	ежегодно 
	Лобанова В.А., директор РМЦ

	
	Подготовка  методических рекомендаций для руководителей и учителей общеобразовательных учреждений по введению ФГОС ООО
	ежегодно 
	Лобанова В.А., директор РМЦ

	
	Обеспечение поддержки сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования при организации внеурочной деятельности
	2014 г.
	Лобанова В.А. , директор РМЦ 

Хачко И.П., ведущий специалист управления образования

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО
	Реализация плана  повышения  квалификации модульных курсов по введению и реализации ФГОС ООО в  районе и использования каскадной командно-сетевой модели повышения квалификации педагогических кадров с учетом изменений  и дополнений требований к введению ФГОС ООО
	2013-2015 гг.
	Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования,

Лобанова В.А. , директор РМЦ

Грицан Т.А., методист РМЦ

 Иманаева В.А. ведущий специалист управления образования

	
	Организация деятельности тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических  работников по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях
	2014-2015
	Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования,

Лобанова В.А. , директор РМЦ

	
	Создание стажировочных площадок для перехода на ФГОС ООО
	2014-2015
	Лобанова В.А. , директор РМЦ

	
	Диссеминация управленческого и педагогического опыта по вопросам  введения ФГОС ООО 
	ежегодно 
	Лобанова В.А. , директор РМЦ

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
	Мониторинг минимального оснащения образовательной среды в образовательных учреждениях в части условий реализации основной образовательной программы ООО
	Март – май 2013 г.
	Соболев Д.Е., главный специалист управления образования

	
	Разработка плана-графика оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями за счет средств муниципального бюджета
	Июль - август 2013
	Соболев Д.Е., главный специалист управления образования

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Информирование общественности через районную газету «Солнечный меридиан» , сайт управления образования  администрации Солнечного муниципального района, районного методического центра «Образование в Солнечном районе»  о подготовке и порядке введения ФГОС  ООО в общеобразовательных учреждениях района
	2013-2014 гг.
	Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования,

Лобанова В.А., директор РМЦ,

руководители образовательных учреждений

	
	Организация публичной отчетности на сайтах общеобразовательных  учреждениях района о ходе  и результатах введения ФГОС НОО
	2013-2014 гг. постоянно
	Соловьёва И.Л., заместитель начальника управления образования,

Лобанова В.А., директор РМЦ,

руководители образовательных учреждений

	
	Организация публичной отчетности на сайтах общеобразовательных  учреждениях района о ходе  подготовки  к введению ФГОС ООО
	2013-2015 гг. постоянно
	Лобанова  В.А., директор РМЦ,

руководители  образовательных учреждений

	
	Организация публичной отчетности пилотных общеобразовательных школ (СОШ №1 р.п. Солнечный, СОШ №2 р.п. Солнечный, СОШ№3 р.п. Солнечный) о ходе и результатов введения ФГОС ООО
	2014-2015 гг. постоянно
	Лобанова В.А., директор РМЦ

	
	Освещение работы по введению ФГОС  ООО в общеобразовательных учреждениях  системы образования Солнечного района на сайте   управления образования Солнечного муниципального района, районного методического центра «Образование в Солнечном районе»
	постоянно
	Казаковцева  Л.В., главный специалист управления образования


Количество 5-ых классов, в которых планируется введение ФГОС в 2013-2014 учебном году, в Солнечном муниципальном районе
	Название общеобразовательного учреждения
	Количество 5-ых классов
	Количество учащихся 5-ых классов

	
	всего
	в которых планируется введение ФГОС в 2013-2014 уч.г.
	всего
	которые будут обучаться по ФГОС в 2013-2014 уч.г.

	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 рабочего поселка Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского края 
	2
	1
	42
	24

	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 рабочего поселка Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского края 
	2
	1
	35
	21

	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 рабочего поселка Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского края 
	3
	1
	63
	25

	Итого:
	7
	3
	140
	70


План проведения 

каскадных модельных семинаров по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях  Советско-Гаванского муниципального района

 на 2013-2015 годы

	№
	Мероприятие
	Категория слушателей
	Количество участников
	Сроки проведения
	Место проведения
	Ответственный

	1
	Проектирование системных изменений в условиях реализации ФГОС ООО
	Школьные команды
	41
	Апрель 2013
	МБОУ СОШ №1
	Разумовская Н.В.

Черненко Н.А.

	2
	Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
	Школьные команды
	50
	Октябрь 2013
	Школьные команды
	Разумовская Н.В.

Черненко Н.А.

	3
	Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования
	Школьные команды
	50
	Март 2014
	Школьные команды
	Разумовская Н.В.

Черненко Н.А.

	4
	Инновационная система оценивания достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
	Школьные команды
	50
	Октябрь

2014
	МБОУ СОШ №16
	Разумовская Н.В.

Черненко Н.А.

	5
	Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
	Заместители по воспитательной работе, зам. по УВР УДО
	13
	Март 2015
	РМК
	Щитова О.Н.

Король С.Б.

	6
	Моделирование программ оснащённости школ в соответствии с требованиями федерального стандарта основного общего образования
	Директора школ
	10
	Май 2013
	Управление образования
	Сурнина И.В.

Видюк В.С.


Заместитель Главы Администрации муниципального района 

- начальник Управления образования                                                                                                                       А.В. Магдий      

Информация

о планируемом введении ФГОС в 5 классах в 2013-2014 учебном году в Советско-Гаванском муниципальном районе

	Название  общеобразовательного учреждения
	Количество 5 классов
	Количество учащихся

5 классов

	
	Всего
	В которых планируется введение ФГОС в 2013-2014 

уч. году
	Всего
	Которые 

Будут обучаться по ФГОС в 2013-2014 

уч. году

	МБОУ СОШ №1
	4
	
	92
	

	МКОУ ООШ №2
	1
	
	25
	

	МБОУ СОШ №3
	3
	
	86
	

	МКОУ СОШ №5
	2
	
	42
	

	МКОУ СОШ №6
	1
	
	24
	

	МКОУ ООШ №8
	1
	
	14
	

	МКОУ ООШ №12
	1
	
	7
	

	МКОУ ООШ №14
	1
	
	7
	

	МКОУ СОШ №15
	1
	
	9
	

	МБОУ СОШ №16
	3
	1
	66
	26

	Итого
	18
	1
	372
	26

	
	
	
	
	


ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных организациях  Советско-Гаванского муниципального района

 на 2013-2015 годы

	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1. Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ООО

	1.1.
	Утверждение распорядительным актом плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее  ФГОС ООО) во всех общеобразовательных организациях муниципального района
	2013
	Магдий А.В.



	1.2.
	Издание  приказа «О назначении муниципального координатора введения ФГОС ООО»
	2013
	Магдий А.В.

	1.3.
	Формирование и утверждение распорядительным актом муниципальной команды по введению ФГОС ООО
	2013
	Разумовская Н.В.



	1.4.
	Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО
	2013
	Разумовская Н.В.

Видюк В.С.

	1.5.
	Разработка положения о районной пилотной площадке по подготовке к введению ФГОС ООО
	2013
	Видюк В.С.

	1.6.
	Разработка положения о районной пилотной школе по введению ФГОС ООО
	2013
	Видюк В.С.

	1.7.
	Утверждение программы деятельности РМК по подготовке руководителей и педагогов к введению ФГОС ООО  
	2013
	Видюк В.С.

	1.8.
	Формирование банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС
	2014
	Горбенко О.А.

	1.9
	Разработка и утверждение формы договора о предоставлении основного общего образования
	2014
	Горбенко О.А.

	1.10
	Утверждение плана работы  пилотной  школы МБОУ СОШ № 1  по подготовке к введению ФГОС ООО 
	2013
	Разумовская Н.В.



	1.11
	Издание приказа об обеспечении введения ФГОС ООО в 5 классе МБОУ СОШ № 16 в 2013-2014 учебном году
	2013
	Разумовская Н.В.



	1.12
	Утверждение плана работы  пилотной  школы МБОУ СОШ № 16  по введению ФГОС ООО
	2013
	Разумовская Н.В.



	1.13
	Создание и апробация нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов 
	2014
	Пилотная школа МБОУ СОШ №1

	1.14
	Подготовка рекомендаций по разработке основных образовательных программ основного общего образования 
	2014
	Пилотная школа МБОУ СОШ №1

	1.15
	Разработка программы корпоративного обучения педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС ООО
	2014
	Пилотная школа МБОУ СОШ №1

	1.16
	Разработка моделей организации внеурочной деятельности в 5-9 классах
	2015
	Пилотная школа МБОУ СОШ №1

	1.17.
	Разработка пакета диагностик  и  психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО
	2013
	Психологи школ

	2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО

	2.1.
	Формирование и исполнение  муниципального бюджета в части расходов на образование
	2013-2015
	Чигакова Л.В.

	2.2.
	Обеспечение стимулирования деятельности руководителей школ и педагогов по привлечению внебюджетных средств на создание условий для реализации ФГОС ООО через участие в грантах и конкурсах
	2013-2015
	Магдий А.В.

	3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО

	3.1.
	Организация работы координационного совета по реализации ФГОС НОО и подготовке к введению ФГОС ООО
	1 раз в квартал
	Разумовская Н.В.

	3.2.
	Освещение на августовском совещании вопроса «О реализации ФГОС НОО и задачах по подготовке к введению ФГОС ООО»
	Ежегодно

2013-2015
	Разумовская Н.В.

Россова Н.Ф.

	3.3.
	Организация работы   районной пилотной школы на базе МБОУ СОШ № 1 по подготовке к введению ФГОС ООО
	2013
	Разумовская Н.В.

	3.4.
	Проведение экспертизы материалов  пилотной школы по подготовке к введению ФГОС ООО
	2013
	Видюк В.С.

	3.5.
	Организация работы   пилотной школы  по введению ФГОС ООО на базе МБОУ СОШ № 16 
	2013-2015
	Разумовская Н.В.

	3.6.
	Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности пилотной школы по подготовке к введению ФГОС ООО и пилотной школы по введению ФГОС ООО
	2013-2015
	Видюк В.С.

Черненко Н.А.

	3.7.
	Обеспечение научно-методического сопровождения разработки основных образовательных программ основного общего образования
	2013-2014
	Видюк В.С.

	3.8.
	Разработка проектов моделей школ «полного дня» в МБУОО СОШ № 5, МБУОО СОШ № 6 р.п. Лососина
	2013
	Разумовская М.Э.

Соколова Л.Э.

	3.9.
	Проведение экспертизы моделей школ «полного дня»
	2013
	Разумовская Н.В.

	3.10.
	Организация контроля  за  реализацией ФГОС  НОО и качеством подготовки  учащихся начальных классов к обучению в основной школе
	2013-2015
	Россова Н.Ф.

	3.11.
	Создание муниципального банка социальных партнёров по  взаимодействию с учреждениями, организующими  дополнительное образование детей
	2013
	Щитова О.Н.

Король С.Б.

	3.12.
	Организация сетевого взаимодействия учреждений общего образования с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, здравоохранения
	2013
	Щитова О.Н.

	3.13.
	Экспертиза  нормативно-правовых документов образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ООО
	2015
	Горбенко О.А.



	3.14.
	Обеспечение сопровождения разработки основных образовательных программ основного общего образования ОУ на основе примерной основной образовательной программы с учётом запроса родителей, социума и программы развития образовательного учреждения
	2014-2015
	Разумовская Н.В.

Черненко Н.А.

	3.15.
	Разработка ежегодных «дорожных карт» по выполнению муниципального плана введения  ФГОС ООО
	2013-2014
	Разумовская Н.В.

	3.16
	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО
	2015
	Разумовская Н.В.

Видюк В.С.

	3.17
	Привлечение органов государственно- общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ООО в общеобразовательных организациях
	2013-2015
	Руководители школ

	4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

	4.1.
	Разработка программы деятельности РМК по подготовке руководителей и педагогов к введению ФГОС ООО  
	2013
	Видюк В.С.

	4.2.
	Анализ готовности руководителей и педагогов к реализации ФГОС ООО
	2015
	Видюк В.С.

	4.3.
	Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО
	2013
	Сурнина И.В.

	4.4.
	Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу
	2013
	Сурнина И.В.

	4.5.
	Совершенствование модели методической службы в районе в рамках реализации ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО
	2013
	Видюк В.С.

	4.6.
	Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, заместителей директоров, педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО
	2013-2015
	Видюк В.С.

	4.7.
	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений и семинаров по проблемам подготовки к введению ФГОС ООО
	2014
	Разумовская Н.В.

Видюк В.С.

	4.8.
	Проведение семинаров-практикумов по вопросам разработки ООП ООО


	2013-2014
	Захарова Н.В.

	4.9.
	Создание муниципального банка инновационного опыта педагогических работников и образовательных учреждений
	2013
	Видюк В.С.

	4.10
	Диссеминация педагогического опыта по вопросам реализации программ развивающего обучения и образовательной системы с элементами развивающего обучения «Школа 2100»:

- МБОУ СОШ №1 – система развивающего обучения Занкова

- МБОУ СОШ №3 – система развивающего обучения Эльконина-Давыдова

- МБОУ СОШ №16 – образовательная система «Школа 2100»
	2013-2015
	Видюк В.С.

	4.11
	Организация деятельности школьных команд по подготовке к введению ФГОС ООО (директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО учителей математики,  русского языка и литературы)
	2013-2015
	Руководители школ

	4.12
	Подготовка тьюторов для обучения педагогических работников  по вопросам  введения ФГОС в основную школу
	2013-2014
	Видюк В.С.

	4.13.
	Проведение районных каскадных модельных семинаров по вопросам введения ФГОС в основную школу
	2013-2015
	Видюк В.С.

	4.14.
	Создание на базе РМК постоянно действующей консультационной службы для педагогов по проблемам перехода на ФГОС
	2013
	Видюк В.С.

Фомина С.В.

	4.15
	Обеспечение корпоративного обучения в общеобразовательных учреждениях по подготовке к введению ФГОС ООО
	2013-2014
	Руководители школ

	4.16
	Проведение постоянно действующих муниципальных и школьных обучающих мероприятий  по использованию средств информатизации для выполнения  требований ФГОС
	2013-2015
	Видюк В.С.

Горбенко О.А.

	4.17
	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся
	2013-2015
	Щитова О.Н.

	5. Материально-техническое  обеспечение введения ФГОС ООО

	5.1.
	Проведение инвентаризации материально- технической, учебно- методической, информационной базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей
	2013
	Сурнина И.В.

	5.2.
	Проведение мониторинга оснащённости общеобразовательных организаций учебным и учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с ФГОС
	2013
	Разумовская Н.В.

	5.3.
	Разработка перспективных программ оснащения школ  в соответствии с требованиями ФГОС к материально-техническим условиям реализации ФГОС 
	2013
	Руководители  школ

	5.4.
	Реализация районной программы оснащения образовательных учреждений в целях создания  условий для реализации ФГОС 
	2013-2015
	Сурнина И.В.

	5.5.
	Дооснащение предметных кабинетов в соответствии с новыми стандартами основного образования за счет бюджетных и внебюджетных средств
	2013-2015
	Руководители  школ

	5.6
	Создание игровых комнат в образовательных учреждениях района 
	2013-2014
	Руководители  школ

	5.7.
	Создание игровых площадок и мини стадионов на территории школ
	2013-2014
	Руководители  школ

	5.8.
	Обеспечение автоматизированными рабочими местами учителей 5-9 классов
	2014-2015
	Руководители  школ

	5.9.
	Поэтапное проведение работ по монтажу в муниципальных общеобразовательных учреждениях локальных вычислительных сетей, предусматривающих увеличение общей доли автоматизированных рабочих мест общеобразовательных учреждений, функционирующих в составе ЛВС и имеющих доступ к сети Интернет, формирование зон доступа Wi-Fi
	2013-2015
	Горбенко А.А

	5.10
	Организация обеспечения учащихся школьными учебниками нового поколения в соответствии с федеральным перечнем
	2013-2015
	Шаклеина Т.М.

	5.11.
	Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО
	2013-2015
	Шаклеина Т.М.

	5.12.
	Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений
	2013-2015
	Сурнина И.В.

	5.13.
	Проведение анализа наличия средств информатизации в подведомственных общеобразовательных учреждениях и обеспечение их целесообразной расстановки и эффективного использования
	2013
	Горбенко О.А.

	5.14
	·  Обеспечение контроля за эффективным использованием средств ИКТ и иных средств обучения, поставляемых в рамках Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования Хабаровского края
	2013-2015
	Горбенко О.А.

	6. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО

	6.1.
	Обеспечение информирование населения через сайт Управления образования «Подготовка к введению  ФГОС ООО»
	2013-2015
	Горбенко О.А.

	6.2.
	Внедрение информационно-образовательной  системы «Дневник.ру» в образовательную деятельность в целях фиксации учебных достижений школьников
	2013
	Горбенко О.А.

Руководители школ

	6.3.
	Мониторинг качества взаимодействия участников сетевой деятельности
	2013-2015
	Видюк В.С.

	6.4.
	Обеспечение поддержки деятельности сетевых предметных сообществ, дистанционного консультирования и обучения
	2013-2015
	Видюк В.С.

	6.5.
	Информирование СМИ о подготовке к  введению ФГОС ООО
	2013-2015
	Манькова В.Н.

	6.6.
	Сопровождение дистанционного обеспечения введения ФГОС ООО
	2013-2015
	Видюк В.С.

	6.7.
	Создание единой информационной среды на базе РМК, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО
	2013-2015
	Видюк В.С.

	6.8.
	Обеспечение изучения педагогами основной школы требований федерального государственного стандарта основного общего образования
	2013-2015
	Руководители учреждений

	6.9.
	Подготовка публичного доклада по итогам календарного года
	2013-2015
	Разумовская Н.В.

специалисты УО


ПЛАН-ГРАФИК

 мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях муниципального района им. П. Осипенко  на 2013 – 2015 гг.  

	Направления
 деятельности
	Мероприятия
	Срок
 исполнения
	Исполнитель


	1
	2
	3
	4

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее–ФГОС ООО)
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в муниципальном районе
	Апрель 2013 
	Беспалова М.А., главный специалист Отдела образования

	
	Решение Отдела образования о введении в общеобразовательных учреждениях ФГОС ООО
	Декабрь 2013 
	Отдел образования

	
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.
	Постоянно 
	Отдел образования, ОУ

	
	Приведение должностных инструкций работников общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками
	Март 2014
	Руководители ОУ

	
	Обеспечение соответствия нормативной базы Отдела требованиям ФГОС ООО; разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательных учреждений района с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса:
	Январь – март 2014
	Отдел образования, ОУ

	
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП) ООП  общеобразовательных учреждений (её утверждение.)
	Сентябрь – март 2014
	Заместители директора

	
	Разработка проектов рабочих предметных программ в рамках реализации ФГОС ООО
	Сентябрь – апрель  2014
	Педагоги, методист

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО
	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС. 
	2013-2014
	Руководители ОУ, главные бухгалтера

	
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	По выходу рекомендаций
	Руководители ОУ, главные бухгалтера

	
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников общеобразовательного учреждения
	Март 2014
	Руководители ОУ, главные бухгалтера

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Разработка инструментария для мониторинга готовности общеобразовательного учреждения в введению ФГОС ООО
	2013-2015
	Отдел образования, ОУ

	
	Разработка технических заданий на учебный год для общеобразовательных учреждений по введению ФГОС ООО
	Ежегодно 
	Отдел образования

	
	Создание и организация деятельности творческих групп по подготовке к введению ФГОС ООО 
	Сентябрь-май 2014
	Отдел образования

	
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке к введению  ФГОС ООО
	2013-2015
	Заместители директора (по направлениям), МКОУ ДОД ЦВР

	
	Разработка и реализация модели взаимодействия общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности
	2013-2015
	Заместители директора (по направлениям), МКОУ ДОД ЦВР

	
	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Май 2013
	Методист, отдел кадров

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО
	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования
	Сентябрь 2013 
	Руководители ОУ

	
	Разработка содержания программы муниципальных семинаров (не менее двух в год):

- Проектирование системных изменений в условиях введения ФГОС ООО

-Организация введения ФГОС ООО в муниципальном районе им. П. Осипенко»

-«Психолого-педагогическое сопровождение процессов введения ФГОС ООО»

- «Прорывные технологии достижения образовательных результатов ФГОС ООО, НОО

- «Проектирование ООП на ступени основного общего образования»

 - «Система оценки образовательных достижений школьников. Мониторинг образовательных результатов ФГОС на всех ступенях образования»
	Март 2013
	Отдел образования, ОУ

	
	
	Сентябрь 2013
	

	
	
	2013
	

	
	
	Декабрь 2013
	

	
	
	2013-2014
	

	
	
	2013-2014
	

	
	Подготовка школ к введению ФГОС на ступенях основного общего образования

- Проведение семинаров тьюторами по введению ФГОС ООО; 

- Участие в курсах для команд по введению ФГОС ООО
	2013-2014 
	Тьюторы

ИСО - Мамоненко Т.А., Тюгун Т.В.

ФГОС ООО – Беспалова М.А., Гузенко В.М., Тюгун Т.В.

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Октябрь-март 2014
	Заместители директора (по направлениям), бухгалтер

	
	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО
	Октябрь-март 2014
	Заместители директора (по направлениям), бухгалтер

	
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС 

ООО 
	Октябрь-март 2014
	Преподаватель-организатор ОБЖ, заместитель по АХЧ

	
	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	Октябрь-март 2014
	Преподаватель-организатор ОБЖ, заместитель по АХЧ

	
	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС
	Октябрь-март 2014
	

	
	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
	2013-2014.
	Заведующая библиотекой

	
	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
	В течение всего периода введения
	Заместители директора (по направлениям), заведующая библиотекой

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Размещение на сайте общеобразовательных учреждений информационных материалов о введении ФГОС ООО
	В течение всего периода введения
	Заместители директора (по направлениям),

	
	 Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	В течение всего периода введения
	Заместители директора (по направлениям)

	
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования
	сентябрь-май 2014.
	Заместители директора (по направлениям)

	
	 Обеспечение публичной отчётности Отдела образования, общеобразовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО
	2 раза в год
	Отдел образования, ОУ


ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Охотского муниципального района

на 2013-2015

	Направление деятельности
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО)


	Изучение материалов ФГОС ООО
	постоянно
	Оненко Е.Ф.

Иванова Н.В.

	
	Оказание содействия в обновлении нормативной базы ОУ в соответствии требованиям ФГОС ООО.
	постоянно
	Оненко Е.Ф.

Иванова Н.В.

	
	Оказание методической помощи в разработке должностных инструкций работников образовательных учреждений в соответствии с новыми требованиями.
	постоянно
	Кузнецова Л.Я.

Хофертс З.Л.

	
	Оказание информационной поддержки в выборе учебников и учебных пособий, используемых в  образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО.
	в течение года
	Целовальникова И.С.

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО
	 Поэтапное оснащение  оборудованием учебных кабинетов  общеобразовательных учреждений

	ежегодно
	Гилёв А.А.

Литяева Т.В.

	
	Планирование финансовых средств на обеспечение повышения квалификации педагогических работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС.
	ежегодно
	Оненко Е. Ф.

Литяева Т.В.



	Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Обеспечение деятельности районного координационного совета по подготовке и введению ФГОС  ООО в общеобразовательных учреждениях.


	в течение года
	Иванова Н.В.

	
	Организация и проведение мониторинга готовности    образовательных учреждений к реализации ФГОС  ООО.


	ежегодно, август
	Хофертс З.Л.

	
	Анализ состояния ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной  школе
	ежегодно, август
	Хофертс Ю.Р., Крушанова Е.А., Целовальникова И.С.

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей  при введении ФГОС ООО
	Разработка плана научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС  ООО.
	в течение года
	Методисты ММК

	
	Обучение методистов и тьюторов по вопросам  внедрения ФГОС ООО.
	в течение года
	Оненко Е.Ф.

	
	Выявление профессиональных затруднений  учителей в условиях внедрения  ФГОС ООО.
	в течение года
	Руководители РМО

	
	Создание постоянно действующего консультационного пункта для педагогов по внедрению стандартов ФГОС ООО.
	сентябрь 2013
	Иванова Н.В.



	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
	Содействие обеспечению укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС ООО, печатными и электронными образовательными ресурсами
	постоянно
	Целовальникова И.С.,

Крушанова Е.А.



	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Создание единой информационной среды, предназначенной для формирования  методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО.
	в течение года
	Крушанова Е.А.

	
	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению      и порядке перехода на новые стандарты
	ежеквартально
	Отдел образования, руководители образовательных учреждений


План-график введения  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях Николаевского муниципального района

на 2013 – 2015  учебный год 
	№ п/п
	Мероприятия
	сроки
	ответственные

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО

	1. 1.
	Разработка и утверждение плана-графика на 2013-2014 учебный год по реализации ФГОС ООО в ОУ  района
	февраль  2013
	Крамаренко О.А.

	1.2.
	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ООО, в том числе взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, с учреждениями дополнительного образования детей для  реализации внеурочной деятельности (положение о муниципальном координационном совете по введению ФГОС ООО, положение о рабочей группе по разработке основной образовательной программы основного общего образования, положение о муниципальном экспертном совете,  положение о проведении публичной отчетности  общеобразовательных учреждений и др.)
	до 1 сентября 2014 г.
	Крамаренко О.А.

Ведянова Т.С.

	1.3
	Анализ деятельности муниципальных и школьных управленческих структур по организации деятельности образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО
	ежеквартально
	Крамаренко О.А.

	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО

	2.1.
	Организация участия ОУ в самоэкспертизе по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС ООО, анализ готовности и принятие управленческих решений.
	До 20.08.14
	Лондарева Е.А.

	2.2.
	Организация деятельности координационного совета (рабочей группы) по реализации ФГОС ООО на муниципальном уровне
	Ежеквартально
	Ведянова Т.С.

	2.3.
	Организация участия образовательных учреждений муниципального образования в Федеральном мониторинге реализации ФГОС ООО
	Октябрь 2014
	Лондарева Е.А.

	2.4.
	Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО на региональном уровне


	Август  2013
	Лондарева Е.А.

	2.5.
	Согласование моделей организации внеурочной деятельности ОУ


	Август  2014 
	Ведянова Т.С.

Лондарева Е.А.

	2.6.
	Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС ООО на муниципальном уровне (депутатские слушания)
	Ноябрь 2014
	Крамаренко О.А.

	3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО

	3.1.
	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ООО. Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных  учреждений  района 
	Август 2013 –июнь 2015
	Лондарева Е.А.

	3.2.
	Организация инструктивно-методического семинара для представителей ОУ по организации и проведению мониторинга готовности обучающихся 5-х классов к обучению по ФГОС ООО.
	Сентябрь 2014
	Лондарева Е.А.

	3.3.
	Учет рекомендаций по модернизации организации методической работы в муниципальных образованиях в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения в работе методической службы района. 

Разработка рекомендаций по модернизации организации методической работы в ОУ с учетом требований ФГОС ООО нового поколения
	Октябрь – ноябрь 2014
	Лондарева Е.А.

	3.4.
	Организация и проведение 

- августовского совещания учителей 

- научно-практической конференции педагогов
	Август  2013

Март  2014
	Крамаренко О.А.

Лондарева Е.А.

	3.5.
	Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС ООО в 2013-2015 учебном году  на муниципальном уровне.
	Постоянно
	Ведянова Т.С.

	3.6.
	Изучение и учет инструктивно-методического письма при организации закупки учебной и учебно-методической литературы на муниципальном уровне
	Январь-март 2014
	Комарова Н.Н.

	3.7.
	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС ООО 
	в течение 2013-2015 г.г.
	Ведянова Т.С.

Лондарева Е.А.

	3.8.
	Районные  семинары, совещания по проблемам введения ФГОС ООО;
	по отдельному

плану-графику
	Лондарева Е.А.

	3.9.
	Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы школы;
	март 2013 года
	Лондарева Е.А.

	3.10.
	Районный конкурс на лучшую основную образовательную программу школы.
	Ноябрь 

2014 года
	Лондарева Е.А.

	3.11.
	Инструктивно-методические совещания и обучающие семинары, консультации, мастер-классы, открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС ООО для педагогических работников ОУ;
	в течение 2013-2015 г.г.
	Ведянова Т.С.

Лондарева Е.А.

	3.12.
	Инструктивно-методический семинар для директоров ОУ по разработке основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения;


	август 2014 года
	Ведянова Т.С.

Лондарева Е.А.

	3.13
	Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС.
	В течение 2013-2015 г.г.
	Ведянова Т.С.

Лондарева Е.А.

	4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО
	
	до 25 апреля 

2012 года

	4.1.
	Отслеживание информации на сайтах Министерства образования и науки Хабаровского края, Хабаровского краевого института развития образования и др.

Сопровождение раздела «ФГОС ООО» на сайте управления образования.

Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС ООО на сайтах общеобразовательных учреждений.
	Постоянно
	Ведянова Т.С.

Лондарева Е.А.

	4.2.
	Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений  района по обсуждению вопросов реализации ФГОС ООО
	В течение 2014-2015 уч.года
	Лондарева Е.А.

	4.3.
	Контроль за достоверностью информации публичной отчетности в открытом доступе о готовности реализации ФГОС ООО  общеобразовательных учреждений района 
	Август – сентябрь 2014, 
	Ведянова Т.С.

	4.4.
	Информирование общественности о реализации ФГОС ООО  через СМИ
	Раз в год
	Ведянова Т.С.

	4.5.
	Встречи с представителями родительской общественности (законными представителями) по вопросам введения ФГОС ООО
	Два раза в год
	Ведянова Т.С

Лондарева Е.А.

Крамаренко О.А.

	5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО

	5.1.
	Заказ учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	Март – июнь 2014
	Комарова Н.Н.

	5.2.
	Приобретение минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида общеобразовательного учреждения и численности обучающихся


	в течение 2013-2015 г.г.
	Свинкина Е.Б.

Комарова Н.Н.

	5.3.
	Формирование системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений
	Июнь 2015
	Свинкина Е.Б.


Количество 5-ых классов, в которых планируется введение ФГОС в 2013-2014 учебном году в Комсомольском муниципальном районе

	Название общеобразовательного учреждения
	Количество 5-ых классов
	Количество учащихся 5-ых классов

	
	всего
	в которых планируется введение ФГОС в 2013-2014 уч.г.
	всего
	которые будут обучаться по ФГОС в 2013-2014 уч.г.

	МБОУ СОШ № 2 с.п. « Село Хурба»
	2
	2
	50
	44( без учащихся VIII вида)

	МБОУ СОШ с.п. « Село Большая Картель»
	1
	1
	17
	17

	МКОУ СОШ Снежненского с.п.
	1
	1
	20
	19( без учащихся VIII вида)

	МКОУ СОШ Уктурского с.п.
	1
	1
	14
	12( без учащихся VIII вида)

	МБОУ СОШ Ягодненского с.п.
	1
	1
	22
	21( без учащихся VIII  вида)

	ИТОГО:
	6
	6
	123
	113


 ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре на 2013 – 2015 гг.

	Направления деятельности
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО)
	Подготовка и утверждение приказа по обеспечению введения ФГОС ООО в ОУ города на 2013-2015 гг
	2013 г

Август
	Пичугова И. В. 

	
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней
	2015 г. 

Май 
	Пичугова И. В.   Василец В. Л. 

	
	Подготовка методических рекомендаций по внесению изменений в Уставы ОУ, локальные акты, должностные инструкции работников учреждений, по заключению дополнительных соглашений,  договоров
	2014 г. Сентябрь 


	Пичугова И. В. , координационный совет

	
	Разработка муниципального Положения (методических рекомендаций) о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы основного общего образования ОУ
	2014 г.

Сентябрь
	Пичугова И. В. , координационный совет

	
	Разработка и утверждение муниципальной модели системы оценки качества образования, в т.ч. планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования
	2014 г.
	Пичугова И. В., Василец В. Л. 

	
	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ООО, в том числе,  взаимодействия ОУ сУДОД для  реализации внеурочной деятельности 
	2014 г.
	Пичугова И. В., 

Белякова Н.М., координационный совет 

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО


	Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО
	Ежегодно 
	Белякова Н. М. 

	
	Изучение и внедрение методики расчета нормативов подушевого финансирования для определения субвенций, выделяемых МО и науки ХК местным бюджетам для реализации ФГОС ООО
	2013-2015
	Белякова Н. М. 

	
	Осуществление экономического расчета стоимости для обеспечения минимальных условий реализации ООП ОУ в соответствии с ФГОС ООО в разрезе каждого образовательного учреждения 
	2013-2015
	Белякова Н. М. 

	
	Внесение  изменений  в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	2013 г. 

сентябрь
	Пичугова И. В., Белякова Н. М. 

	
	Подготовка методических рекомендаций, определяющих (устанавливающих) оплату внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО
	2014 г. 

Май
	Пичугова И. В., Белякова Н. М. 

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ООО
	2013 г. 

Май
	Пичугова И. В. 

	
	Определение муниципальных опорных методических центров по проектированию технологии введения ФГОС ООО
	Ежегодно,

 август 
	Пичугова И. В., Василец В. Л. 

	
	Сопровождение деятельности муниципальных опорных методических центров по проектированию технологии введения ФГОС ООО
	Ежегодно, в  течение учебного периода 
	Василец В. Л., муниципальная рабочая группа

	
	Разработка структурного плана сетевого взаимодействия ОУ сУДОД по внедрению ФГОС ООО
	Ежегодно сентябрь-октябрь
	Пичугова И. В. , муниципальная рабочая группа

	
	Обеспечение деятельности муниципального Координационного совета 
	2013-2015 гг (по отдельному плану)
	Пичугова И. В. 

	
	Методическое сопровождение работы ОУ по проектированию и разработке материалов, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО 
	Постоянно
	Скачкова Е. В. , муниципальная рабочая группа 

	
	Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ООО в образовательных учреждениях города
	Ежегодно
	Пичугова И. В. 

	
	Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО
	Ежегодно, апрель-май
	Пичугова И. В., координационный совет

	
	Обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС
	Ежегодно
	Василец В. Л. 

	
	Мониторинг образовательных запросов родителей и потребностей обучающихся ОУ, переходящих на ФГОС ООО
	Ежегодно, апрель-май
	Пичугова И. В., координационный совет

	
	Анализ деятельности школьных управленческих структур по организации деятельности образовательных учреждений в условиях введения ФГОС ООО
	Ежегодно
	Пичугова И. В., координационный совет

	
	Разработка методических рекомендаций для руководителей, педагогических работников по введению ФГОС ООО.
	Ежегодно 
	Василец В.Л.

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. Формирование перспективного плана-графика повышения квалификации. 
	Ежегодно 

Декабрь-январь
	Палоусов А. А. , координационный совет

	
	Обеспечение повышения квалификации руководителей и  учителей-предметников по вопросам ФГОС ООО
	Ежегодно, в течение года
	Палоусов А. А. 

	
	Проведение каскадных муниципальных семинаров для школьных команд по проектированию системных изменений в условиях внедрения ФГОС ООО, создания планов корпоративного обучения.
	Апрель – май 2013 г. ,

далее по отдельному графику
	Пичугова И. В., муниципальная рабочая группа

	
	Методическая поддержка реализации командно-сетевой и каскадной моделей повышения квалификации педагогических кадров
	Ежегодно
	Василец В. Л.

	
	Реализация планов корпоративного обучения педагогических кадров в ОУ города
	2013-2015 гг
	Пичугова И. В., координационный совет

	
	Диссеминация инновационного управленческого, педагогического опыта 
	Ежегодно
	Скачкова Е. В.

	
	Организация участия педагогов города в региональных, муниципальных  конференциях, семинарах  по  введению ФГОС основного общего образования
	Ежегодно
	Пичугова И. В., Василец В. Л., координационный совет

	
	Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов, «переговорных площадок»  для руководителей ОУ, школьных команд, педагогов  по вопросам введения ФГОС ООО
	Ежегодно
	Василец В. Л., муниципальная рабочая группа, 

	
	Организация деятельности методических объединений, временных профессиональных объединений педагогов по проблемам введения ФГОС ООО
	2013-2015 гг
	Василец В. Л. 

	
	Консультативная, экспертная помощь педагогам и руководителям при разработке структурных элементов ООП ОУ
	Ежегодно
	Василец В. Л.

	
	Мониторинг готовности учителей к работе по ФГОС ООО
	2013-2014 гг
	Пичугова И. В. 

	
	Апробация новых программ и учебно-методических комплексов
	Ежегодно
	Василец В. Л. 

	
	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. 
	2014 

Январь-май 
	Пичугова И. В., Василец В. Л., координационный совет

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
	Анализ ресурсного и материально-технического обеспечения условий введения ФГОС ООО
	Ежегодно, Октябрь, апрель  
	Пичугова И. В., координационный совет

	
	Разработка и реализация плана материально-технического оснащения общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями к  реализации ФГОС ООО
	2013-2014 
	Пичугова И. В., координационный совет

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Поддержка введения ФГОС ООО посредством сайта МКУ «ИМЦ» г. Комсомольска-на-Амуре
	Ежегодно 
	Осипова С. Г. 

	
	Формирование и пополнение  банка методической и педагогической литературы  по вопросам введения ФГОС ООО на сайте и в библиотеке МКУ «ИМЦ»
	Ежегодно
	Василец В. Л. 

	
	Размещение публичной отчетности общеобразовательных учреждений о ходе и результатах реализации ФГОС ООО на сайтах ОУ
	Ежегодно
	Пичугова И. В., координационный совет

	
	Организация работы со СМИ по вопросам реализации ФГОС ООО
	Постоянно 
	Пичугова И. В. 

	
	Мониторинг удовлетворенности качеством образования родителей учащихся 5-х классов
	Ежегодно, май
	Осипова С. Г. 

	
	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС
	Ежегодно
	Пичугова И. В., координационный совет 


План – график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Нанайского муниципального района, реализующих программы основного общего образования 

	Направления  деятельности
	Мероприятия 


	Срок 

исполнения 
	Исполнитель

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечиваю

щей введение ФГОС ОО
	Утверждение плана-графика мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Нанайского муниципального района, реализующих программы основного общего образования
	2012


	Бортникова Н.В.

	
	Оказание содействия образовательным учреждениям в обновлении нормативной базы в соответствии с требованиями ФГОС ООО (проведение консультаций, разработка примерных локальных актов, рекомендаций по внесению изменений и дополнений в уставы школ, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, по заключению дополнительных соглашений, договоров и др.)


	2013-2014


	Бортникова Н.В Галушина Е.Ф.

Медведев А.И.



	
	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции учителей общеобразовательных учреждений района. 
	2013-2014 
	Бортникова Н.В.

Медведев А.И.

	Создание финансово-экономическо

го обеспечения введения 

ФГОС ООО
	Изучение и внедрение методики расчета нормативов подушевого финансирования, разработанной министерством образования Хабаровского края,  для определения субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований для реализации основных общеобразовательных программ
	2013-2014


	Лазо Л.Н.

	
	Осуществление экономического расчета стоимости обеспечения минимальных условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО  по каждому общеобразовательному  учреждению района, реализующему программы основного общего образования
	май 

2014 г.
	Лазо Л.Н.

	
	Формирование муниципального бюджета по отрасли «Образование» с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО
	ежегодно
	Лазо Л.Н.

	Создание организацион

ного обеспечения введения ФГОС НОО
	Обеспечение координации деятельности образовательных учреждений района по введению ФГОС ООО, муниципального координационного совета
	постоянно


	Кудрешова О.В.

Бортникова Н.В.



	
	Участие в краевых совещаниях для руководителей и специалистов органов управления, муниципальных координаторов, специалистов методических служб по вопросам введения ФГОС ООО 
	постоянно
	Бортникова Н.В.

Белоусова О.В.

Шейко Т.М. 

	
	Изучение и внедрение в практику работы школ методических рекомендаций, разработанных министерством образования Хабаровского края и ХК ИРО:

- по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников и требованиями ФГОС ООО;

- по введению          ФГОС ООО;

- по учёту национально-региональных особенностей в условиях введения ФГОС ООО; 

- по взаимодействию учреждений общего и дополнительного образования детей по обеспечению организации внеурочной деятельности и учёта внеучебных достижений обучающихся
	постоянно


	Бортникова Н.В. 

Белоусова О.В.

Золотаренко М.Ю.

Шейко Т.М.



	
	Изучение деятельности краевых пилотных (апробационных) площадок по введению ФГОС ООО
	постоянно
	Бортникова Н.В.

Белоусова О.В.

Шейко Т.М.

	
	Подготовка и проведение муниципальных совещаний, семинаров, консультаций для руководителей и заместителей ОУ, руководителей ШМО 
	постоянно
	Бортникова Н.В. 

Белоусова О.В.

Шейко Т.М.



	
	Выявление рисков, проблем введения ФГОС ООО в ОУ района
	2014
	Бортникова Н.В. 

Белоусова О.В.

Шейко Т.М.

	
	Методическое сопровождение работы общеобразовательных учреждений района по разработке основной образовательной программы основного общего образования
	постоянно
	Экспертная группа при муниципальном экспертном совете

	
	Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению и реализации ФГОС ООО
	2013-2014


	Бортникова Н.В. Белоусова О.В.

Кривец Г.В.

	
	Мониторинг  готовности  учителей к работе по ФГОС ООО
	2013-2014


	Бортникова Н.В. Белоусова О.В.

	
	Осуществление аналитической деятельности и контроля за введением ФГОС ООО
	постоянно
	Бортникова Н.В.

Белоусова О.В. 

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении      ФГОС ООО
	Обеспечение  повышения квалификации всех учителей, реализующих программы основного общего образования и руководителей общеобразовательных учреждений по введению и реализации ФГОС ООО
	2012-2014


	Белоусова О.В.

	
	Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по введению ФГОС ООО в управлении образования и общеобразовательных учреждениях
	2012-2014
	Белоусова О.В.

	
	Проведение муниципальных семинаров, совещаний, обеспечивающих получение планируемых образовательных результатов, для школьных методических команд по введению ФГОС ООО 
	2012-2015
	Белоусова О.В.

	
	Тьюторское сопровождение введения и реализации ФГОС ООО
	постоянно
	Белоусова О.В.

	
	Диссеминация инновационного, управленческого и педагогического опыта


	постоянно
	Белоусова О.В.

	
	Супервизия работы школьных методических служб
	ежегодно
	Белоусова О.В.

	Материально-техническое обеспечение введения            ФГОС ООО
	Проведение инвентаризации условий реализации основной образовательной программы, имеющихся по факту, в каждом образовательном учреждении
	февраль-март, 2013
	Бортникова Н.В.

Старовойтова З.Д.

Кривец Г.В.

	
	Изучение и внедрение  методических рекомендаций, разработанных министерством образования Хабаровского края,  по материально-техническому оснащению внеурочной деятельности
	2014


	Старовойтова З.Д.

Кривец Г.В.

Шейко Т.М.

	
	Разработка  плана поэтапного оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями,  в соответствии с требованиями к минимальному оснащению образовательной среды в части условий реализации основной образовательной программы
	2013


	Бортникова Н.В.

Старовойтова З.Д.

Кривец Г.В.

Шейко Т.М.

Лазо Л.Н.

	
	Разработка плана поэтапного проведения текущих и капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарных норм и правил и требований противопожарной безопасности
	2013-2014
	Кудрешова О.В.

Старовойтова З.Д.

Лазо Л.Н.

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Информирование общественности через газету «Анюйские перекаты», сайт управления образования, районного методического кабинета о подготовке и порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района
	2012-2015 
	Бортникова Н.В.

Белоусова О.В.

	
	Приобретение научно-методической литературы по ФГОС ООО
	постоянно
	Белоусова О.В.

Золотаренко М.Ю.

	
	Организация участия учителей общеобразовательных учреждений района в работе сетевого сообщества учителей-апробаторов и учителей-спинаутов на виртуальной платформе ХабаВики сайта КГОУ ДПО «ХК ИРО»
	постоянно
	Белоусова О.В.

	
	Организация публичной отчётности общеобразовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС ООО.
	постоянно
	Горшкова В.А.

	
	Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте управления образования администрации Нанайского муниципального района
	постоянно
	Бельды М.В.

	
	Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте районного методического кабинета 
	постоянно
	Белоусова О.В.


ПЛАН-ГРАФИК

 мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях муниципального района имени Лазо Хабаровского края  на 2013 – 2015 гг.  

	Направления
 деятельности
	Мероприятия
	Срок
 исполнения
	Исполнитель


	1
	2
	3
	4

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее–ФГОС ООО)
	Создание координационного совета по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального  района
	август

2012 г.
	Сабаева Н.С.

	
	Разработка и утверждение  плана-графика мероприятий по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО   в ОУ муниципального  района на 2012-2015 гг.
	август

2012 г.
	Сабаева Н.С.

Борисова Л.Н.

	
	Обеспечение соответствия норма-тивной базы, регламентирующей деятельность по вопросам орга-низации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального  района
	по мере поступления
	Аристова Е.Р.



	
	Исполнение региональных норма-тивных, инструктивно-методи-ческих документов по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального  района
	в соответствии с планом
	Сабаева Н.С.

Аристова Е.С.

Борисова Л.А.

	Создание финансово-экономического обеспечения введения  

ФГОС ООО
	Внесение предложений для формирования бюджета на очередной финансовый год с учетом нормативов, обеспечи-вающих реализацию ФГОС ООО
	2012 -2015гг.
	Борисова Л.А., руководители ОУ



	Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО


	Выполнение муниципального пла-на-графика мероприятий  по воп-росам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального  района
	в соответствии с планом
	Сабаева Н.С.

	
	Заседания координационного совета по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО   в ОУ муниципального  района
	1 раз в квартал
	Сабаева. Н.С.

	
	Изучение опыта работы пилотных ОУ по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО
	постоянно
	Борисова Л.А.

	
	Внедрение опыта пилотных  ОУ по  вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального  района
	постоянно
	Борисова Л.А.

	
	Обеспечение координации деятель-ности субъектов образовательного процесса, организационных структур по  вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального  района
	постоянно
	Сабаева Н.С.

	
	Разработка и утверждение ОУ плана-графика по вопросам   орга-

низации введения и реалиизации ФГОС ООО в ОУ муниципального  района
	сентябрь-ноябрь 

2012 г.

	руководители ОУ

	
	Организация работы муници-пальной методической службы по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ му-ниципального  района
	постоянно
	Борисова Л.А.

	
	Разработка плана методической работы ОУ, обеспечивающего соп-ровождение введения ФГОС ООО
	сентябрь-октябрь 2012
	руководители ОУ

	
	Организация и проведение семи-наров для руководителей ОУ по вопросам  организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ му-ниципального  района
	с 2012-2015г.
	Ефремова Н.А.

Борисова Л.А.

	
	Участие педагогов и админи-страции ОУ в краевых конфе-ренциях, семинарах по вопросам ФГОС ООО
	по плану ХК ИРО
	Борисова Л.А

	
	Организация  методической работы в межкурсовой период (участие педагогических работников в конференциях, семинарах, веби-нарах различного уровня)
	постоянно
	Борисова Л.А

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО
	Разработка плана-графика повы-шения квалификации педагоги-ческих и руководящих работников ОУ 
	август-сентябрь 2012
	Борисова Л.А., руководители ОУ

	
	Разработка плана методической работы (повышения квалификации) по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального  района
	сентябрь- октябрь 2012
	Борисова Л.А., руководители ОУ

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
	Мониторинг оснащенности учеб-ного процесса и оборудования учебных помещений в соотве-тствии с требованиями ФГОС ООО
	2012-2013 г.
	Черепанов Д.Г.

Дроздова В.В.

	
	Обеспечение муниципальных ОУ учебной и учебно-методической  литературой за счет субвенций краевого бюджета
	август 2015
	Аристова Е.Р.

Ильюшина Н.Е.

Борисова Л.А.

	Создание информацион-ного обеспечения введения ФГОС ООО


	Широкое информирование общественности через средства массовой информации по вопросам организации введения и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципального  района
	постоянно
	Ефремова Н.А.

	
	Создание и поддержание в актуальном состоянии информа-ционного ресурса (на действующих информационно-образовательных порталах и сайтах) о ходе реализации ФГОС ООО в сети Интернет
	постоянно
	Черепанов Д.Г.

Дроздова В.В.

	
	Организация разъяснительной ра-боты среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах внедрения ФГОС ООО, его актуальности для образования
	постоянно
	Ефремова Н.А.,

Борисова Л.А.,

руководители ОУ

	
	Публикация основной общеобра-зовательной программы основного общего образования на сайте ОУ
	2013
	руководители ОУ

	
	Включение в публичный отчет ОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО
	постоянно
	руководители ОУ


_____________Количество 5-ых классов, в которых планируется введение ФГОС ООО 

в 2013-2014 учебном году

в муниципальном районе имени Лазо  Хабаровского края

	Название общеобразовательного учреждения
	Количество 5-ых классов
	Количество учащихся 5-ых классов

	
	всего
	в которых планируется введение ФГОС в 2013-2014 уч.г.
	всего
	которые будут обучаться по ФГОС в 2013-2014 уч.г.

	Муниципальное бюджетное обще-образовательное учреждение средняя общеобра-зовательная школа села Святогорье муниципального района имени Лазо Хабаровского края
	1
	1
	16
	15

	Итого
	1
	1
	16
	15


ПЛАН-ГРАФИК

 мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района на 2013 – 2015 гг.

	Направления деятельности
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель 

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ООО
	Утверждение плана – графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района
	Апрель 2013
	Лёзина М.А., Ровнова Л.В.

	
	Подготовка приказа о введении ФГОС ОО в общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района
	Август 2013
	Лёзина М.А.

	Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС ООО
	Приобретение АРМ учителей - предметников
	До 1 сентября ежегодно
	Квашулько О.Е.

	
	Финансирование курсовой подготовки педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ООО
	До 1 сентября ежегодно
	Квашулько О.Е.

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Проведение совещаний по вопросам промежуточных результатов процессов введения ФГОС ООО с руководителями общеобразовательных учреждений 
	Не менее 1 раза в год
	Лёзина М.А.

	
	Заседания координационного совета по введению ФГОС ОО 
	Не менее 2 раз в год
	Лёзина М.А.

	
	Координация и сопровождение деятельности пилотных (апробационных) площадок по вопросам введения ФГОС ОО 
	Постоянно 
	Ровнова Л.В.

	
	Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений Амурского муниципального района к введению ФГОС ОО
	Ежегодно 
	Лёзина М.А., Цапкова Т.В., Ровнова Л.В., Грицук В.К.

	
	Распространение интегративной модели взаимодействия общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования детей при организации внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ общеобразовательных учреждений
	Ежегодно 
	Руководители ОУ и УДО

	
	Создание муниципальных проблемных групп учителей – предметников по введению ФГОС ООО
	2013г.
	Ровнова Л.В.

	
	Участие в региональных, краевых образовательных мероприятиях по проблемам введения ФГОС ООО (согласно плану МО ХК, ХК ИРО)
	2013 – 2015 гг
	Лёзина М.А., Ровнова Л.В.,

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ОО
	Проведение муниципальных мероприятий с участниками образовательного процесса, модельных семинаров для школьных команд по реализации ФГОС ОО
	Не менее 2 в год
	Ровнова Л.В.

	
	Диссеминация инновационного педагогического и управленческого опыта  в рамках реализации ФГОС ОО
	2014-2015г.г.
	Ровнова Л.В.

	
	Разработка «дорожной карты» по подготовке кадров к введению ФГОС ООО и оформление заявки в министерство образования и науки Хабаровского края 
	До 01.05.2013
	Цапкова Т.В., Ровнова Л.В., руководители ОУ

	
	Проведение в системе мониторинга готовности педагогических кадров к введению ФГОС ООО
	Постоянно 
	Цапкова Т.В., Ровнова Л.В., руководители ОУ

	
	Организация и сопровождение работы муниципальных проблемных групп учителей – предметников по введению ФГОС ООО
	Постоянно 
	Ровнова Л.В.

	
	Организация и проведение Смотра – конкурса методических служб образовательных учреждений по организации работы в условиях введения и реализации ФГОС ООО
	Январь 2014 г.

Январь 2015 г.
	Управление образования, МБОУ ИМЦ

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО
	Разработка плана оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно – наглядными пособиями в рамках софинансирования с министерством образования и науки Хабаровского края
	До 01.08.2013 
	Лёзина М.А., Грицук В.К., руководители ОУ

	
	Обеспечение учебниками, соответствующими требованиям ФГОС ООО, учащихся общеобразовательных учреждений, планирующих введение ФГОС ООО 
	До 30. августа ежегодно
	Лёзина М.А.

	
	Обобщение педагогического и управленческого опыта по результатам апробации введения ФГОС ООО
	2014-2015 г.г.
	Управление образования, МБОУ ИМЦ, ОУ

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО
	Информирование общественности через муниципальные средства массовой информации, муниципальный общественный совет по вопросам образования, августовские конференции педагогических работников о подготовке и порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района
	Ежегодно
	Лёзина М.А.

	
	Отражение в публичной отчетности управления образования и общеобразовательных учреждений Амурского муниципального района вопросов, касающихся введения и реализации ФГОС ООО
	Ежегодно 
	Лёзина М.А., руководители ОУ

	
	Размещение информации по вопросам введения и реализации ФГОС ОО на сайте УО
	Постоянно 
	Загумённова Л.В.

	
	Ведение раздела по реализации ФГОС ОО на сайте информационно – методического центра
	Постоянно 
	Ровнова Л.В.

	
	Организация и проведение муниципальной образовательной выставки с включением тематического раздела «Подготовка к введению ФГОС ООО в образовательном учреждении»
	Ежегодно, август
	Лёзина М.А., Ровнова Л.В., руководители ОУ
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