



Министерство образования и науки Хабаровского края  
Краевое государственное автономное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  
(КГАОУ ДПО ХК ИРО)

**ПРИКАЗ**

08.02.2024 № 20-ОД

г. Хабаровск

О деятельности Федеральной  
инновационной площадки

В целях выполнения показателей инновационного проекта «Модель непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников сферы образования в системе дополнительного профессионального образования» (далее – проект) краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития образования имени К.Д. Ушинского», утвержденного в качестве федеральной инновационной площадки приказом № 1167 от 23 декабря 2022 г. Министерства Просвещения Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план реализации проекта на 2024 год.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной деятельности Богомаз З.А.

Ректор

Е.В. Гузман

УТВЕРЖДЕНО  
 Приказом КГАОУ ДПО ХК ИРО  
 от 08.02.2024 № 20-08

ПЛАН  
 реализации проекта на 2024 год

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Апробация и внедрение трехэтапной модели повышения квалификации.	до 30.10.	Богомаз З.А. Коцуба М.Л.
2.	Подготовка промежуточного отчета об апробации и внедрении трехэтапной модели повышения квалификации	до 30.08.	Богомаз З.А. Коцуба М.Л.
3.	Реализация «эксклюзивных» дополнительных профессиональных программ	до 30.10.	Богомаз З.А. Коцуба М.Л. Осеева Е.И. Вичканова О.Ф. Паневина Г.Н. Чикишева Н.А. Сандакова Е.Н.
4.	Подготовка промежуточного отчета о реализации «эксклюзивных» дополнительных профессиональных программ	до 30.08.	Богомаз З.А. Коцуба М.Л.
5.	Апробация новых практико-ориентированных форматов дополнительных профессиональных программ	до 30.10.	Богомаз З.А. Коцуба М.Л. Хмара О.Е.
6.	Подготовка промежуточного отчета об апробации новых практико-ориентированных форматов дополнительных профессиональных программ	до 30.08.	Богомаз З.А. Коцуба М.Л. Хмара О.Е.
7.	Реализация в сетевой форме дополнительных профессиональных программ	до 30.10.	Богомаз З.А. Зарина Ю.И. Третьякова Т.А.
8.	Подготовка промежуточного отчета о реализации в сетевой форме дополнительных профессиональных программ	до 30.08.	Богомаз З.А. Зарина Ю.И. Третьякова Т.А.
9.	Формирование ИОМ с учетом дефицитов и потребностей педагогов и руководителей	до 31.12.	Хмара О.Е. Кузнецова И.В.
10.	Подготовка промежуточного отчета по реализации ИОМ с учетом дефицитов и	до 30.08.	Хмара О.Е. Кузнецова И.В.

	потребностей педагогов и руководителей		
11.	Проведение диагностики профессиональных компетенций педагогов на цифровой платформе компетенций	до 30. 11.	Ковалевский А.В. Командиров С.Ю. Богомаз З.А. Хмара О.Е.
12.	Подготовка промежуточного отчета по диагностике профессиональных компетенций педагогов на цифровой платформе компетенций	до 30.08.	Ковалевский А.В. Командиров С.Ю. Богомаз З.А. Хмара О.Е.
13.	Подготовка итогового отчета о деятельности Федеральной инновационной площадки за год	до 30.08.	Богомаз З.А. Коцуба М.Л. Осева Е.И.
14.	Размещение итогового отчета о деятельности ФИП в личном кабинете ФИП за год	до 25. 09.	Осева Е.И.
15.	Сопровождение раздела на официальном портале КГАОУ ДПО ХК ИРО	в течение года	Ковалевский А.В. Командиров С.Ю.
16.	Освещение деятельности ФИП в социальных сетях, СМИ	в течение года	Богомаз З.А. Хмара О.Е. Осева Е.И.
17.	Освещение деятельности ФИП в информационной системе сопровождения деятельности Федеральных инновационных площадок	в течение года	Осева Е.И.