

УТВЕРЖДЕН

приказом КГАОУ ДПО ХК ИРО

от 09.01.2025 № 10-ОРПЛАН
реализации проекта на 2025 год

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Внедрение трехэтапной модели повышения квалификации	до 30.08.	Богомаз З.А. Коцуба М.Л.
2.	Подготовка отчета об апробации и внедрении трехэтапной модели повышения квалификации	до 30.08.	Богомаз З.А. Коцуба М.Л.
3.	Реализация «эксклюзивных» дополнительных профессиональных программ	до 30. 08.	Коцуба М.Л. Осеева Е.И. Вичканова О.Ф. Паневина Г.Н. Чикишева Н.А. Сандакова Е.Н. Фисенко Т.И.
4.	Подготовка отчета о реализации «эксклюзивных» дополнительных профессиональных программ	до 30.08.	Коцуба М.Л. Зарина Ю.И. Осеева Е.И.
5.	Внедрение новых практико-ориентированных форматов дополнительных профессиональных программ	до 30. 08.	Коцуба М.Л. Зарина Ю.И. Кузнецова И.В.
6.	Подготовка отчета об апробации новых практико-ориентированных форматов дополнительных профессиональных программ	до 30.08.	Коцуба М.Л. Зарина Ю.И. Кузнецова И.В.
7.	Реализация в сетевой форме дополнительных профессиональных программ	до 30. 08.	Коцуба М.Л. Зарина Ю.И. Третьякова Т.А.
8.	Подготовка отчета о реализации в сетевой форме дополнительных профессиональных программ	до 30.08.	Коцуба М.Л. Зарина Ю.И. Третьякова Т.А.
9.	Проведение диагностики профессиональных компетенций педагогических работников и	до 30.03.	Никулин А.А. Кузнецова И.В.

	управленческих кадров на цифровой платформе компетенций		
10.	Формирование ИОМ с учетом дефицитов и потребностей педагогических работников и управленческих кадров	до 01.06.	Кузнецова И.В. Перминова О.П.
11.	Подготовка отчета по реализации ИОМ педагогических работников и управленческих кадров	до 30.08.	Кузнецова И.В. Перминова О.П.
13.	Подготовка итогового отчета о деятельности Федеральной инновационной площадки за год	до 30.08.	Богомаз З.А. Коцуба М.Л. Осеева Е.И.
14.	Размещение итогового отчета о деятельности ФИП в личном кабинете ФИП за год	до 25.09.	Осеева Е.И.
15.	Сопровождение раздела на официальном портале КГАОУ ДПО ХК ИРО	в течение года	Никулин А.А. Коцуба М.Л.
16.	Освещение деятельности ФИП в социальных сетях, СМИ	в течение года	Богомаз З.А. Осеева Е.И.
17.	Освещение деятельности ФИП в информационной системе сопровождения деятельности Федеральных инновационных площадок	в течение года	Осеева Е.И.
18.	Разработка научно-методических материалов (подготовка докладов, публикации, презентации, видеоролика, методических рекомендаций и др.)	до 30.08.	Богомаз З.А. Осеева Е.И. Коцуба М.Л. Кузнецова И.В. Зарина Ю.И.
19.	Мониторинг реализации удовлетворенности участников инновационного проекта результатами реализации	до 30.08.	Богомаз З.А. Коцуба М.Л. Никулин А.А.
20.	Представление результатов реализации проекта на методических образовательных мероприятиях региона (в том числе ежегодной августовской конференции педагогических работников)	до 30.08.	Богомаз З.А. Осеева Е.И. Коцуба М.Л. Кузнецова И.В. Зарина Ю.И.
21.	Апробация модели повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»	до 30.07.	Богомаз З.А. Коцуба М.Л.
22.	Представление результатов проекта на межрегиональном (всероссийском) научно-практическом мероприятии работников сферы образования	до 25.09	Богомаз З.А. Осеева Е.И. Коцуба М.Л.