

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН  
приказом КГАОУ ДПО ХК ИРО  
от 14.03.2024 № 34-027

**ПЛАН**  
мероприятий по подготовке и проведению краевого модельного семинара  
«Лесенка успеха: конкурсное движение как эффективный метод  
профессионального роста педагогов»

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения мероприятия (2024 год)	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Подготовка программы проведения краевого модельного семинара в г. Хабаровск	22 марта	Чухланцева Е.В.
2.	Формирование раздаточного материала для участников краевого модельного семинара	22 марта	Чухланцева Е.В.
3.	Подготовка дизайна благодарственных писем, сертификатов участника, дизайн и печать программы краевого модельного семинара, бейджиков для участников, модераторов, организаторов краевого модельного семинара	25 марта	Дунаева Н.Ю.
4.	Подготовка раздаточной продукции для участников краевого модельного семинара (рабочей тетради)	25 марта	Дунаева Н.Ю.
5.	Подготовка списков участников модельного семинара	25 марта	Чухланцева Е.В.
6.	Регистрация участников модельного семинара	28 марта	Козик И.В. Седышева В.Ф.
7.	Подготовка пресс и пост-релизов по организации и проведению краевого модельного семинара	27, 29 марта	Ярославцева В.Г.
8.	Проверка готовности помещений для проведения краевого модельного семинара	28, 29 марта	Чухланцева Е.В. Ярославцева В.Г.
9.	Обеспечение технического сопровождения выступлений участников модельного семинара	28 – 29 марта	Чесноков А.Н.
10.	Организация прямой трансляции	28 – 29 марта	Командиров С.Ю.